

Onboarding client CAIO — Guide interne de l'équipe Agentik (Premier contact → J+1)

Suite CAIO — Agentik OS · Onboarding

Onboarding client CAIO — Guide interne (équipe Agentik)

À qui ça sert. Ce document est le playbook INTERNE de l'équipe qui délivre l'accompagnement CAIO. Il couvre la **phase 0→1 du parcours** : du premier contact jusqu'à J+1 (lendemain du kickoff). Objectif : qu'un nouveau lead CAIO puisse embarquer un client sans rien oublier, dans l'ordre, avec les bons garde-fous.

Où on est dans le parcours. Onboarding = la couture entre la **phase 0 (offre/vente)** et la **phase 1 (découverte)**. Le contrat est signé ou en train de l'être ; il faut transformer une promesse commerciale en machine d'exécution. Tout est orchestré in fine par `/caio-master`, mais l'onboarding est le moment où **un humain (le lead CAIO) pose les fondations** que la machine exploitera.

Règle d'or de l'onboarding. Un client mal embarqué ne se rattrape jamais en phase build. 80 % des engagements qui dérapent ont raté l'une de ces 3 choses : le sponsor exécutif n'existait pas vraiment, le périmètre n'était pas écrit, ou la donnée/les accès n'ont jamais été livrés. Tout ce guide existe pour fermer ces 3 trous **avant** d'écrire la moindre ligne.

0. Vue d'ensemble — les 6 jalons de l'onboarding

#	JALON	OUTPUT CONCRET	QUI PILOTE	GATE DE SORTIE
1	Premier contact & qualification	Fiche lead qualifiée (GO/NO-GO)	Lead CAIO	Score qualif ≥ seuil + sponsor identifié
2	Appel de découverte commercial	Compte-rendu + douleurs chiffrées	Lead CAIO	Au moins 1 workflow douloureux quantifié
3	Cadrage de l'engagement	Proposition (market-proposal) + palier choisi + SOW signé	Lead CAIO + sponsor	Signature + bon de commande
4	Pré-kickoff (logistique & accès)	Workspace . /company-ai-os/ initialisé, accès demandés	Lead CAIO	Repo + accès en cours, champions nommés
5	Kickoff	Réunion de lancement + planning des entretiens découverte	Lead CAIO + sponsor + champions	Calendrier des entretiens posé
6	J+1 — amorçage découverte	Premier caio-discovery-interview planifié/lancé	Lead CAIO	Phase 1 démarrée pour de vrai

 **Ne jamais sauter un jalon.** Chaque gate empêche un échec en aval. Un client qui veut « accélérer et zapper la découverte » est un drapeau rouge (voir §10).

1. Premier contact & qualification

1.1 D'où vient le lead

- **Inbound** (sell-sheet, contenu marketing-master, démo) → déjà tiède, qualifier la maturité réelle.
- **Outbound** (cold-email, intro réseau) → qualifier d'abord l'**intention**, pas juste la curiosité.
- **Référence client** → fast-track, mais re-qualifier quand même le périmètre.

1.2 La grille de qualification (à remplir AVANT de donner un créneau de découverte)

On ne passe pas un lead en découverte tant que ces 6 cases ne sont pas instruites. C'est un filtre, pas un interrogatoire : ça se fait en 15-20 min de pré-call ou par mail structuré.

- **Douleur réelle & coûteuse** — quel processus leur fait mal *aujourd'hui*, et combien ça coûte (heures/personne, erreurs, délai, CA perdu) ? Pas de douleur chiffrable → pas de ROI à vendre.
- **Sponsor exécutif** — y a-t-il un **dirigeant** (C-level / DG / fondateur) qui *porte* le projet et signe le budget ? Si le contact est un manager isolé « qui veut explorer l'IA », c'est NO-GO ou à requalifier.
- **Budget & horizon** — ordre de grandeur connu et réaliste vs nos paliers (Good-Better-Best). On ne découvre pas un client qui imagine un Company AI OS à 3 000 €.
- **Accès aux données & systèmes** — sont-ils prêts à donner accès à leurs outils (CRM, ERP, drive, mails) et à leurs gens ? Un client qui verrouille tout ne peut pas être servi.
- **Capacité interne** — ont-ils des humains à libérer (champions) pour les entretiens et l'adoption ? L'accompagnement n'est pas « faites tout à notre place sans nous » — voir §6.
- **Timing & déclencheur** — pourquoi maintenant ? (nouveau dirigeant, pression concurrentielle, levée, douleur aiguë). Sans déclencheur, l'engagement traîne et meurt.

1.3 Décision

- **GO** : ≥ 5/6 instruits favorablement **ET** sponsor exécutif identifié (case 2 non négociable). → on planifie la découverte.
- **NURTURE** : douleur réelle mais timing/budget pas mûrs → on renvoie vers la doctrine `marketing-master` (contenu, séquence email) et on recontacte.
- **NO-GO** : pas de sponsor, ou pas de douleur chiffrable, ou refus d'accès. → on décline proprement. *Décliner un mauvais client est une décision rentable.*

Livrable interne du jalon 1 : une fiche lead (1 page) dans `./company-ai-os/00-onboarding/qualification.md` une fois le repo créé — ou en scratch avant. Verdict GO/NURTURE/NO-GO explicite et daté.

Version formelle scorée (phase 0 du parcours) : dès qu'un GO commercial se dessine, on lance `/caio-ai-readiness-assessment` — la passe go/no-go pré-signature : 9 dimensions de maturité IA notées avec preuves → **Readiness Index + verdict GO / NOT-YET / REDIRECT** + investissement indicatif, écrit dans `./caio-readiness/`. C'est le filtre honnête de l'offre (« si votre cas ne colle pas, je vous redirige »). Seul un **GO** ouvre la phase Offre.

2. L'appel de découverte (commercial)

⚠ **Ne pas confondre** cet appel avec la **phase 1** *caio-discovery-interview* (entretiens par employé, post-signature). Ici c'est l'appel **commercial** de 45-60 min avec le sponsor + 1-2 décideurs, pour cadrer la vente. La découverte profonde par métier vient APRÈS signature.

2.1 Objectif de l'appel

Sortir avec **assez de matière pour écrire une proposition chiffrée** : douleurs hiérarchisées, au moins un workflow dont on peut estimer le coût actuel et le gain potentiel, et la confirmation du sponsor + de l'autorité budgétaire.

2.2 Déroulé (structure type, 50 min)

- **Cadre (5 min)** — qui est dans la pièce, ce qu'on va faire, le fait qu'on cherche la vérité pas à vendre du rêve (L2 : researcher, not sycophant — on challenge un brief flou).
- **Cartographie rapide (15 min)** — comment l'entreprise gagne de l'argent, les 3-5 processus critiques, où ça frotte. On écoute le langage métier, on ne projette pas nos solutions.
- **Douleur chiffrée (15 min)** — on creuse 1-2 douleurs : volume, temps, erreurs, coût. On transforme « on perd du temps » en « 4 personnes × 2 h/jour sur de la ressaisie ».
- **Vision & ambition (8 min)** — où ils veulent être dans 6-12 mois ; ça calibre Good vs Better vs Best.
- **Logistique & suite (7 min)** — qui décide, sous quel délai, qui seraient les champions, quels systèmes/données. On annonce qu'on revient avec une proposition à paliers.

2.3 Ce qu'on capte absolument

- 1 workflow « héros » qu'on pourra mettre en avant dans la projection ROI.
- Le **coût actuel** estimé d'au moins ce workflow (matière brute pour *offer-and-revenue-architect* / unit-economics).
- La liste des **systèmes** (CRM, ERP, drive, compta, support...) et le niveau d'accès envisageable.
- Les **noms** des futurs champions et du sponsor confirmé.

“Livrable interne du jalon 2 : compte-rendu de découverte (./company-ai-os/00-onboarding/discovery-call.md) — douleurs hiérarchisées + workflow héros chiffré. C'est l'intrant de la proposition.”

3. Le cadrage de l'engagement (choisir le palier d'offre)

3.1 La proposition

On génère la proposition avec **market-proposal** (paliers Good-Better-Best, projection ROI) en s'appuyant sur **offer-and-revenue-architect** (offre, prix, unit-economics) et la doctrine **marketing-master** (mm-04 offre, mm-08 prix, mm-10 vente). On ne réinvente pas une proposition à la main : on invoque les vraies skills (R-MARKETING, ne jamais paraphraser).

3.2 Les trois paliers — comment cadrer le bon

“Les noms et montants exacts sont définis par offer-and-revenue-architect ; voici la logique de cadrage pour choisir avec le client.”

PALIER	POUR QUI	PÉRIMÈTRE TYPE	PROFONDEUR DÉCOUVERTE	BUILD
Good (Diagnostic)	Boîte prudente, veut une preuve avant d'investir	Phases 1-2 : découverte + diagnostic/architecture/roadmap (les 10 livrables <code>caio-enterprise-workflow-architect</code>), pas de build	Quelques métiers clés	—
Better (Pilote)	Boîte décidée, veut un résultat tangible vite	Good + build d'1-2 workflows héros déployés en prod & vérifiés (planner + new-project + acceptance + audits)	Élargie	1-2 systèmes
Best (Company AI OS)	Boîte qui veut devenir AI-native end-to-end	Better + build étendu + formation/handoff + run & retainer (phases 4-5)	Toute l'entreprise	Plateforme complète

Comment on aide le client à choisir :

- S'il doute → **Good**. Le diagnostic seul crée déjà une valeur vendable et désamorce le risque ; il upgrade naturellement vers Better une fois le ROI démontré.
- S'il a une douleur aiguë et un sponsor fort → **Better**. Un pilote en prod tue le scepticisme interne mieux que n'importe quel slide.
- S'il a la maturité, le budget et la volonté de transformer l'org → **Best** avec retainer. C'est là qu'est la vraie valeur récurrente.

🎯 **Anti-piège tarifaire** : on ancre la valeur sur le **ROI du workflow héros**, pas sur le nombre de jours-homme. La projection ROI de `market-proposal` est l'argument central (mm-08 pricing).

3.3 Le SOW (Statement of Work) — ce qui doit être ÉCRIT avant kickoff

Le périmètre non écrit est la première cause de litige. Le SOW (ou bon de commande + annexe) doit fixer :

- **Périmètre** : quels workflows / métiers sont dans le scope, lesquels sont explicitement HORS scope.
- **Livrables** : la liste exacte (ex. les 10 livrables `./company-ai-os/` pour la phase 2).
- **Jalons & planning** : découverte → diagnostic → (build) → handoff, avec dates cibles.

- **Responsabilités client** : accès données/systèmes, disponibilité des champions, validation des jalons (RACI léger).
 - **Conditions de done** : on s'aligne sur L4 (done = 100 % vérifié) et L0/L1 (prod vérifiée en live pour tout build). Un build n'est « livré » que vérifié navigateur via `acceptance`.
 - **Prix, échéancier de paiement, durée du retenir** le cas échéant.
-

“Gate de sortie jalon 3 : SOW signé + bon de commande. Pas de signature = pas de kickoff. On peut initialiser le workspace en parallèle, mais on ne lance pas la découverte profonde sans engagement ferme.”

4. Le kickoff

4.1 Pré-kickoff (logistique — à faire AVANT la réunion)

- Créer le workspace `./company-ai-os/` (voir §5).
- Envoyer un **mail de bienvenue** au sponsor : agenda du kickoff, ce qu'on attend d'eux, demande des accès, demande de nommer les champions.
- Préparer le **plan d'entretiens découverte** : quels employés, quels métiers, combien d'entretiens, sur quelle fenêtre de temps.
- Lancer la **demande d'accès** (systèmes, comptes, drive) — c'est le chemin critique le plus lent, on le déclenche tôt (voir piège §10.4).

4.2 La réunion de kickoff (60-90 min)

Présents : lead CAIO (nous), sponsor exécutif, futurs champions, et idéalement un représentant IT/sécurité pour les accès.

Agenda type :

- **Pourquoi on est là (10 min)** — sponsor rappelle la vision et le mandat ; *c'est lui qui parle*, pas nous. Ça signale à l'org que le projet est porté d'en haut.

- **Le parcours & ce qui va se passer (15 min)** — on déroule les phases, les livrables, le rôle de chacun, le calendrier.
- **Les rôles & règles du jeu (15 min)** — voir §6 et §7. On pose explicitement les attentes côté client.
- **La découverte (15 min)** — on explique `caio-discovery-interview` : chaque employé sera interviewé *dans son langage métier*, ça produit un ZIP standardisé par personne, c'est confidentiel et non-évaluatif (rassurer : ce n'est PAS un audit RH). On cale le calendrier.
- **Accès & données (15 min)** — on liste précisément ce dont on a besoin, qui le fournit, sous quel délai. On nomme un **point de contact accès**.
- **Prochaines étapes & engagements (10 min)** — qui fait quoi d'ici J+7, dates des premiers entretiens.

4.3 Posture en kickoff

- **Sponsor = porte-voix.** Plus le dirigeant parle, plus l'adoption sera facile. Si le sponsor délègue le kickoff à un manager, c'est un signal faible — on le note et on re-sollicite le sponsor.
- **On rassure sur l'emploi.** La hantise n°1 des employés interviewés : « l'IA va me remplacer ». Message cadré : *on augmente les gens, on supprime la corvée, vous gardez le jugement*. Sans ça, les entretiens découverte sont pollués par la peur.

“Gate de sortie jalon 5 : calendrier des entretiens découverte posé + point de contact accès nommé + champions confirmés.”

5. Mise en place de l'espace de travail `./company-ai-os/`

C'est le **dépôt unique de vérité** de l'engagement client. Tout vit ici ; rien d'important ne traîne dans des mails ou des docs éparés.

5.1 Principe

- Un **repo/dossier par client**, racine `./company-ai-os/`.

- C'est l'output canonique de `caio-enterprise-workflow-architect` (10 livrables en phase 2), donc on prépare la structure dès l'onboarding pour que la phase 2 s'y déverse proprement.
- **Secrets/creds client = JAMAIS dans le repo.** Les accès réels (clés API, tokens CRM/ERP) vivent hors-repo, dans un coffre dédié (cf. R-ENV / L0 : secrets hors du dépôt). Le repo ne contient que des *références* aux secrets, pas les secrets.

5.2 Arborescence de départ (à créer au pré-kickoff)

```
./company-ai-os/
  00-onboarding/          # cette phase
    qualification.md      # fiche lead (jalón 1)
    discovery-call.md     # CR appel commercial (jalón 2)
    proposal/             # sortie market-proposal
    sow.md                # périmètre signé
    kickoff.md            # CR kickoff + plan d'entretiens
    access-register.md    # registre des accès demandés/reçus (statut)
    stakeholders.md       # sponsor, champions, contacts (RACI)
  01-discovery/           # phase 1 – ZIP par employé (caio-discovery-interview)
  02-architecture/        # phase 2 – les 10 livrables (audit, cartographie,
                          #   scoring 10 critères, blueprints, spec dashboard,
                          #   roadmap 30/60/90, ROI/workflow, gouvernance)
  03-build/               # phase 3 – briefs + liens vers les repos de prod
  04-enablement/          # phase 4 – curricula, runbooks, handoff
  05-run/                 # phase 5 – KPIs, observabilité, QBR
  README.md               # carte de l'engagement, statut, prochaine action
```

5.3 Hygiène

- Le `README.md` de la racine = le **tableau de bord** : où on en est, le prochain jalón, le prochain owner. On le tient à jour à chaque jalón.
 - `access-register.md` **est sacré** : chaque système, qui le fournit, statut (demandé/reçu/testé), date. C'est le chemin critique n°1 — voir §10.4.
 - On versionne tout (git) ; on ne stocke pas de secret en clair ; on log les décisions importantes.
-

6. Les rôles

RÔLE	CÔTÉ	RESPONSABILITÉ	SANS LUI...
Lead CAIO	Agentik (nous)	Pilote l'engagement de bout en bout, orchestre /caio-master , garant des gates qualité (L0-L5), interface unique du client	personne ne tient le fil
Sponsor exécutif	Client	Dirigeant qui porte le projet, débloque budget & accès, arbitre les priorités, légitime le projet en interne	l'org ne suit pas, le projet meurt
Champions	Client	1 par métier clé : relais terrain, font les entretiens découverte, testent les pilotes, portent l'adoption	la connaissance métier n'entre jamais dans le système
Point de contact accès	Client (souvent IT)	Fournit et débloque les accès systèmes/données	le build est gelé faute d'accès
Workers/oracle OmegaOS	Agentik (machine)	Exécutent build/audit/acceptance sous orchestration ; le lead CAIO ne code pas à la main (R-MASTER/R-ORCH)	—

“Le rôle qui fait ou défait l'engagement : le sponsor exécutif. S'il est absent, fantôme ou junior, tout le reste s'effondre. C'est pour ça qu'on le verrouille dès la qualification (case 2). Un champion ne remplace jamais un sponsor.”

7. Attentes & règles du jeu (à poser explicitement au kickoff)

On les énonce à voix haute et on les écrit dans le `kickoff.md` . Mieux vaut un client qui dit « non » maintenant qu'un malentendu en phase build.

Ce qu'on attend du client :

- **Disponibilité des champions** — créneaux réservés pour les entretiens et les tests (sinon la découverte traîne sur des semaines).
- **Accès en temps voulu** — les systèmes/données livrés sous le délai convenu. Tout retard d'accès décale le build d'autant.
- **Validation des jalons** — le sponsor valide chaque livrable dans un délai borné (ex. 3 jours ouvrés). Le silence n'est pas une validation.
- **Vérité, pas politesse** — en découverte on veut le réel, pas la version flatteuse. On augmente l'org, on ne la juge pas.
- **Un seul canal de décision** — le sponsor (ou son délégué nommé) tranche. On évite le comité à 8 têtes qui ne décide jamais.

Ce qu'on s'engage à fournir (nos règles à nous) :

- **Done = vérifié en prod, pas « ça build »** (L0/L1/L4). Tout build passe le gate `acceptance` (sweep navigateur, golden path réel) + `codeaudit` / `secaudit`.
- **Reproductible & livré** — pas de bidouille locale ; ce qu'on livre, le client le possède et peut le rejouer (handoff phase 4).
- **Transparence** — pas de fausse confiance, pas de « ça devrait marcher » sans preuve (L2). On montre les preuves (captures, logs, démos).
- **Sécurité & confidentialité** — secrets hors repo, accès au moindre privilège, données client jamais exfiltrées.
- **Périmètre tenu** — ce qui est hors SOW est hors scope ; toute extension passe par un avenant, pas par du scope creep silencieux.

8. Checklist d'onboarding (J-7 → J+1)

*Fenêtre indicative autour du **kickoff** = J0. Adapter, mais ne rien retirer.*

J-7 — Cadrage signé

- ☐ SOW / bon de commande **signé** et classé dans `00-onboarding/sow.md`
- ☐ Palier d'offre confirmé (Good / Better / Best) et périmètre écrit
- ☐ Sponsor exécutif **nommément** confirmé
- ☐ Workspace `./company-ai-os/` créé avec l'arborescence de départ
- ☐ `stakeholders.md` initialisé (sponsor + contacts pressentis)

J-5 — Logistique & accès lancés

- ☐ Mail de bienvenue envoyé au sponsor (agenda kickoff + attentes + demandes)
- ☐ **Demande d'accès** envoyée (chemin critique) → `access-register.md` ouvert
- ☐ Champions pressentis identifiés, demande de nomination formelle au sponsor
- ☐ Plan d'entretiens découverte ébauché (qui / quels métiers / combien)
- ☐ Date du kickoff calée avec sponsor + champions

J-2 — Préparation kickoff

- ☐ Agenda kickoff finalisé et envoyé
- ☐ CR appel de découverte (`discovery-call.md`) relu — workflow héros + douleurs prêts à reprojeter
- ☐ Coffre à secrets prêt (hors repo) pour recevoir les futurs creds
- ☐ Champions confirmés par le sponsor ; créneaux entretiens pré-réservés

J0 — Kickoff

- ☐ Réunion de kickoff tenue, sponsor a porté la vision (lui, pas nous)
- ☐ Rôles + règles du jeu posés et **écrits** dans `kickoff.md`
- ☐ Calendrier des entretiens découverte **fixé** (dates réelles, pas « on verra »)
- ☐ Point de contact accès nommé + délai d'accès convenu
- ☐ Message anti-peur passé aux champions (augmenter ≠ remplacer)

J+1 — Amorçage phase 1

- ☐ CR de kickoff diffusé + actions assignées avec dates
- ☐ `README.md` racine mis à jour : statut = « découverte en cours », prochaine action claire
- ☐ **Premier `caio-discovery-interview` planifié ou lancé**
- ☐ Statut des accès suivi dans `access-register.md` (relance si rien reçu)
- ☐ GO formel : la phase 1 est démarrée → on passe le relais à `/caio-master`

9. Quand passer le relais à `/caio-master`

L'onboarding est le moment **humain** (le lead CAIO pose les fondations relationnelles et contractuelles). Une fois la phase 1 amorcée (J+1, checklist verte), c'est `/caio-master` qui orchestre le parcours en une passe gap-checkée et auto-corrective (pattern `marketing-`

master , un Workflow au sommet). Le lead CAIO reste l'**interface client et le garant des gates** ; la machine exécute les phases. On ne lance pas /caio-master sur un onboarding bâclé — il amplifierait les trous, pas les comblerait.

10. Pièges classiques (et comment les désamorcer)

10.1 — Le sponsor fantôme. Le contact est enthousiaste mais n'a ni budget ni autorité. *Symptôme* : il « doit en parler à la direction » à chaque étape. *Parade* : exiger le sponsor exécutif dès la qualification (case 2, non négociable) ; s'il ne vient pas au kickoff, escalader avant de continuer.

10.2 — Vouloir zapper la découverte. « On connaît déjà nos process, construisez直接. » *Risque* : on automatise une version fantasmée du process, pas le réel → le pilote ne sert personne. *Parade* : la découverte est dans le SOW comme prérequis ; on explique que caio-discovery-interview capte le langage métier réel que personne n'a jamais écrit.

10.3 — Le scope creep silencieux. Chaque champion ajoute « tant qu'on y est, on pourrait aussi... ». *Parade* : périmètre écrit dans le SOW + liste explicite du HORS scope ; toute extension = avenant. On dit oui à l'idée, non au scope gratuit.

10.4 — Les accès qui n'arrivent jamais. Le chemin critique n°1. Le build est prêt, mais on attend 3 semaines un accès CRM. *Parade* : demande d'accès dès J-5, access-register.md suivi quotidiennement, point de contact accès nommé au kickoff, relance proactive. **Un accès non démarré à J-5 est un risque rouge.**

10.5 — La peur de l'employé. Les interviewés croient qu'on prépare des licenciements → ils minimisent ou enjolivent. *Parade* : message anti-peur porté par le sponsor au kickoff ; rappeler que l'entretien est non-évaluatif et confidentiel.

10.6 — Le comité qui ne décide pas. 8 personnes valident, donc personne ne valide. *Parade* : un seul canal de décision (le sponsor ou un délégué nommé) écrit dans les règles du jeu (§7).

10.7 — Confondre « ça build » et « ça marche ». Tentation de livrer un pilote sur la foi d'un build vert. *Parade* : L1/L0/L4 — tout build passe acceptance (sweep navigateur + golden path réel avec écriture persistée) avant d'être déclaré livré. On montre la preuve, pas le slide.

10.8 — Sur-promettre en vente, sous-livrer en build. L'offre a vendu un ROI mirobolant non étayé. *Parade* : la projection ROI vient de market-proposal /unit-economics (chiffrée, traçable), pas d'un enthousiasme commercial. L2 : researcher, not sycophant — on chiffre, on ne flatte pas.

11. Récap des artefacts produits pendant l'onboarding

ARTEFACT	EMPLACEMENT	PRODUIT PAR
Fiche qualification (GO/NO-GO)	00-onboarding/qualification.md	Lead CAIO
CR appel de découverte	00-onboarding/discovery-call.md	Lead CAIO
Proposition à paliers + ROI	00-onboarding/proposal/	market-proposal + offer-and-revenue-architect
SOW signé	00-onboarding/sow.md	Lead CAIO + sponsor
Registre des accès	00-onboarding/access-register.md	Lead CAIO + contact accès
Parties prenantes (RACI)	00-onboarding/stakeholders.md	Lead CAIO
CR kickoff + règles du jeu	00-onboarding/kickoff.md	Lead CAIO
Plan d'entretiens découverte	00-onboarding/kickoff.md	Lead CAIO + champions
Workspace initialisé	./company-ai-os/	Lead CAIO

--- **Resume** : Guide interne d'onboarding CAIO en 6 jalons (premier contact → J+1) : qualifier (sponsor exécutif = non négociable), faire l'appel de découverte commercial avec un workflow héros chiffré, cadrer le palier Good/Better/Best via market-proposal + SOW signé, monter le workspace ./company-ai-os/, tenir un kickoff porté par le sponsor, poser rôles et règles du jeu, dérouler la checklist J-7 → J+1, puis passer le relais à /caio-master — en désamorçant les 8 pièges classiques (sponsor fantôme, découverte zappée, accès en retard, scope creep, « ça build » ≠ « ça marche »).